
     

URS Corporation 
2020 East First Street, Suite 400 
Santa Ana, CA  92705-4032 
Tel: 714.835.6886 
Fax: 714.667.7147 
www.urscorp.com 

15 de febrero de 2013 
 
Dr. Teklewold Ayalew, PG 
California Regional Water Quality Control Board – Región de Los Ángeles  
320 W. 4th Street, Suite 200 
Los Angeles, CA 90013 
 
ASUNTO: Finalización del Programa de Pruebas Piloto de Excavación 

Propiedad Anteriormente Kast, Carson, California 
  Limpieza del Sitio No. 1230, Sitio ID No. 2040330, CAO No. R4-2011-0046 
 
Estimado Dr. Ayalew: 

La Corporación URS (URS) presenta esta carta sobre las Pruebas Piloto de Excavación en la 
propiedad que anteriormente era Kast en Carson, California (en adelante, Sitio) en nombre de 
Equilon Enterprises LLC haciendo negocio como Shell Oil Products US (SOPUS, por sus siglas en 
inglés) en acuerdo con la Orden de Disminución y Limpieza (CAO, por sus siglas en inglés) No. R4-
2011-0046 emitida a SOPUS por la agencia regional que regula la calidad del agua (Regional Water 
Quality Control Board, RWQCB, por sus siglas en inglés) el 11 de marzo de 2011. En respuesta a la 
CAO, URS y la empresa consultora Geosyntec Consultants (Geosyntec) presentó, Prueba Piloto 
Plan de Trabajo para la Excavación Correctiva y In-situ Prueba Piloto, (en adelante, el Plan) en el 
Sitio el 10 de mayo de 2011 en nombre de SOPUS. El Plan fue preparado para conducir 
excavaciones de pruebas piloto para determinar cuáles métodos serán utilizados en el Sitio. Además, 
URS y Geosyntec presentó adiciones al Plan el 15 de agosto y 26 de agosto de 2011. La RWQCB 
terminó su examen del Plan, incluyendo una revisión de la Ley de Calidad Ambiental de California 
que condujo a la aprobación de una Declaración Negativa y emitió una carta de aprobación para el 
Plan el 23 de noviembre de 2011. 

Antecedentes 

La porción de la excavación del Plan propone cinco tipos de excavaciones de pruebas piloto: 

 Excavación zanja de caja, apuntalado a aproximadamente 10 pies por debajo de la superficie 
del suelo (bgs, por sus siglas en inglés) en un patio delantero; 

 Excavaciones de zanja de ranura, sin apuntalar a aproximadamente 10 pies bgs en dos 
lugares, uno en un patio delantero y uno en un patio trasero; 

 Excavación quirúrgica sin apuntalado a una profundidad menos de 10 pies bgs en un patio 
trasero; 

 Excavación grande, sin apuntalado, a aproximadamente 10 pies bgs con paredes inclinadas 
laterales que atraviesan los patios delanteros de dos propiedades adyacentes; y 

 Excavación con apuntalado de carril de deslizamiento a aproximadamente 10 pies bgs en un 
patio delantero. 

En una carta fechada el 20 de junio de 2012, URS recomendó que la excavación de prueba piloto 
usando la zanja de caja apuntalado se elimine debido a las condiciones geotécnicas que fueron 
identificadas en la propiedad seleccionada para la excavación de excavación piloto, dificultades 
logísticas asociadas con el uso de este método en la vecindad residencial y disponibilidad de métodos 
menos disruptivos para llevar a cabo las excavaciones a 10 pies bgs. El 3 de julio de 2012, la 



   
   
Dr. Teklewold Ayalew, PG     
California Regional Water Quality Control Board    
15 de febrero de 2013 
Página 2 
   
RWQCB concordó que el sistema de zanja de caja apuntalado no es adecuado para su uso en las 
excavaciones de prueba piloto. 

Se prepararon planes de nivelación para la excavación de prueba piloto de excavación y aplicaciones 
de los Permisos de la Nivelación se enviaron a la ciudad de Carson y al Departamento de Obras 
Públicas del Condado Los Ángeles (DPW, por sus siglas en inglés) para llevar a cabo las 
excavaciones de prueba piloto en las siguientes ubicaciones: 

 24612 Neptune – Excavación de zanja de ranura (patio delantero); 
 24533 Ravenna – Excavación quirúrgico; 
 24715 Neptune – Zanja de ranura (patio trasero); 
 24432 Marbella y 24502 Marbella – Excavación grande sin apuntalado; y 
 24736 Ravenna – Excavación Carril de deslizamiento apuntalado. 

Implementación de la Prueba Piloto de Excavación 

En su respuesta, fechada el 6 de julio de 2012, el estado del informe y solicitud para la extensión del 
programa, presentado el 5 de julio de 2012 en nombre de SOPUS, la RWQCB temporalmente 
suspendió la fecha de presentación del Informe de Pruebas Piloto inicialmente prevista para el 9 de 
julio de 2012 en la modificación de la CAO fechada el 22 de marzo de 2012, en espera de recibir 
aprobación de los Permisos de la Nivelación. El 6 de septiembre de 2012, URS fue informado que los 
Permisos de la Nivelación para las excavaciones de pruebas piloto fueron aprobados por el DPW. El 
DPW transmitió toda la información a la ciudad de Carson y le pidió a la ciudad calcular la cuota 
requerida para el permiso final antes de recoger el permiso. El jueves, 13 de septiembre de 2012, 
URS recibió información sobre la cuota final de los Permisos de la Nivelación. American Integrated 
Services, Inc. (AIS, por sus siglas en inglés, subcontratista de URS para la excavación) recogió los 
Permisos de la Nivelación el 17 de septiembre de 2012.  

La primera propiedad proyectada para la excavación de pruebas piloto fue 24533 Ravenna Avenue, 
con la excavación programada para comenzar el 15 de octubre de 2012. El 10 de octubre de 2012, 
URS notificó a la RWQCB acerca de las preocupaciones de SOPUS sobre el procedimiento de la 
excavación de prueba piloto en esta residencia, que fueron basadas en el estado de salud de los 
propietarios y el trabajo en esta propiedad se retrasó. 

En consecuencia, el primer método de excavación de prueba piloto que fue implementado era ranura 
del atrincheramiento en el patio delantero en 24612 Neptune Avenue. Esta excavación piloto 
comenzó el 5 de noviembre y concluyó el 20 de noviembre de 2012. URS presentó un informe que 
documenta los resultados de esta de excavación de prueba piloto al RWQCB el 4 de enero de 2013. 
La excavación de la trinchera de la ranura en este lugar fue aproximadamente 26 pies de largo por 
aproximadamente 12 pies ancho y variados de aproximadamente 10 a 12.5 pies de profundidad. Esta 
excavación piloto proporciona información útil sobre la viabilidad de excavación a aproximadamente 
10 pies bgs para remover suelos impactados y la parte expuesta de la base de concreto con zanjas de 
ranura sin necesidad de instalación de apuntalamiento. Esta excavación piloto también permitió la 
evaluación de métodos de controlar ruido y de olor y la evaluación de movimientos vibratorios 
inducidos por excavaciones y actividades de eliminación de concreto y el daño potencial que estas 
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vibraciones pueden causar a las estructuras. Teniendo en cuenta los requisitos de retranqueo de las 
estructuras y paisajes, el área total de la excavación fue aproximadamente el 39% de la superficie 
total del patio delantero o el 5% del lote total de esta residencia. Además de la excavación de zanja 
de ranura a 10 pies bgs, suelos superficiales a una profundidad de 2 pies bgs fueron excavados en la 
porción restante sin apuntalada del patio delantero y reemplazado con tierra limpia de relleno 
importado antes de la restauración del paisaje. Esta técnica de excavación estará considerada y se 
dirigirá en el Plan de Acción de Remediación (RAP, por sus siglas en inglés) que se presentará para 
el Sitio.  

La segunda prueba piloto de excavación fue excavación quirúrgica en el patio trasero en 24533 
Ravenna Avenue. Con ayuda de los propietarios, la prueba de excavación se reprogramó.  La 
excavación piloto comenzó el 3 de diciembre y concluyó el 19 de diciembre de 2012. URS presentó 
un informe que documenta los resultados de esta prueba piloto de excavación al RWQCB el 4 de 
febrero de 2013. La excavación quirúrgica completa fue de aproximadamente 9 por 9 pies en 
dimensiones de plan y 6 pies de profundidad. Después de finalizar la excavación de prueba, la 
evaluación de la excavación y muestras básicas de la pared lateral, excavación demostraron que era 
factible eliminar quirúrgicamente suelos impactados a una profundidad de 6 pies bgs en el patio 
trasero, con las concentraciones residuales debajo de niveles de preocupación que son basada en la 
proyección del riesgo. Además de la excavación quirúrgica, suelos superficiales a una profundidad de 
2 pies bgs fueron excavados en las áreas restante del patio trasero y yarda lateral sin estructuras y 
remplazado con tierra limpia, de relleno importado, antes de la restauración del paisaje. Esta 
excavación piloto proporciona información útil sobre la viabilidad de realizar excavaciones 
quirúrgicas y excavación de suelos poco profundos de las áreas sin estructura en patios traseros con 
acceso al patio trasero a lo largo de los lados angostos de la propiedad. Esta técnica de excavación 
será considerada y se dirigirá en la presentación del RAP para el Sitio.   

Propuesta Finalización del Programa    

Los miembros de la comunidad han expresado interés en concluir con la prueba piloto y avanzar con 
el proceso CAO que conduce a la presentación del RAP para el Sitio. Para acelerar la finalización del 
programa de la prueba piloto y el desarrollo del RAP, sugerimos el siguiente orden de prioridad: 

Primera Prioridad (Completada): 

 Zanja de ranura en el patio delantero (completado en 24612 Neptune) 

 Excavación quirúrgica en patio trasero (completado en 24533 Ravenna) 

Segunda Prioridad: 

 Excavación con apuntalado de carril de deslizamiento  

Ultima Prioridad: 

 Excavación de la zanja de ranura en patio trasero 

 Excavación grande sin apuntalado que abarca dos patios del frente.  
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La excavación de primera prioridad piloto completada en 24612 Neptune Avenue ha proporcionado 
información en cuanto a la aplicabilidad de la ranura del atrincheramiento y ha probado el uso de un 
portador para transportar suelos excavados. Además, la excavación pilota en 24533 Ravenna ha 
proporcionado datos en cuanto a la viabilidad de la excavación en áreas con maniobrabilidad 
limitado, como los patios traseros. 

El método de carril de deslizamiento, apuntalado de excavación sería un método más perturbador que 
la excavación de la zanja de ranura para el uso en patios residenciales con espacio limitado. Este tipo 
de excavación requeriría equipos de excavación más grandes que se utilizan para la excavación de la 
zanja de ranura, un área de impresión para componentes de apuntalamiento, y una zona de acopio de 
tierra limpia para rellenar detrás de los paneles de cimbra, una vez instalado, además de equipos para 
la mitigación de ruido, polvo y olores. Además, aunque los planes de nivelación para la excavación 
de carril de deslizamiento apuntalado en 24736 Ravenna Avenue tentativamente han sido aprobados 
por el DPW, SOPUS espera recibir la autorización firmada del propietario que es necesaria antes de 
la aprobación final de DPW. 

La excavación de prueba pilota sin apuntalada tendría que atravesar dos patios y construirse con 
cuestas del lado de 1:1 (horizontal: vertical) en los 6 pies superiores de la excavación para la 
estabilidad geotécnica y por consideraciones de seguridad al trabajador. Considerando los retrasos 
requeridos de estructuras y lugares de trabajo, la excavación de la pared lateral inclinada expondría 
un área de aproximadamente 13 en 18 pies hasta la profundidad de la losa del reservorio y las 
paredes de excavación no estarían más cerca que 14 pies de las estructuras residenciales existentes 
hasta la profundidad de la losa. Debido a la necesidad de los retrasos de las estructuras existentes y el 
limitado número de casas con colindantes patios lo suficientemente grandes como para realizar 
grandes excavaciones sin apuntaladas (limitadas a menos del 10% de las propiedades), la gran 
excavación sin apuntalada no es probable que se considere un método aplicable de la excavación del 
Sitio en el RAP. Además, la superficie de suelo grande que estaría expuesta a la atmósfera con este 
tipo de excavación aumentaría la posible liberación del olor.   

En nuestra experiencia con estas técnicas de excavación, los métodos de primer prioridad de 
excavación, zanjas de ranura excavaciones quirúrgicas), serán menos probable de enfrentar 
complicaciones y restricciones basadas en la disposición del plan y el tamaño de las propiedades en 
la comunidad Carousel.  Estos métodos son probable de ser tan efectivos, o potencialmente más 
efectivos, que el carril de diapositiva apuntalada, la caja de zanja apuntalada y grandes excavaciones 
inclinada sin apuntalado para aquellas propiedades que podrían requerir algún tipo de excavación en 
el RAP. Basado en las dos excavaciones pilotas completadas, SOPUS y URS están de acuerdo que el 
trabajo completado hasta ahora ha proporcionado bastantes datos para dirigir adecuadamente la 
opción de excavación en el RAP. 

Para acelerar la finalización del programa de pruebas piloto, SOPUS y URS recomiendan eliminar el 
segundo y último método de excavación de prueba de prioridad. Esto eliminara el método de 
excavación con apuntalado de carril de deslizamiento. Los métodos de excavación de la zanja de 
ranura y de excavación quirúrgicos pueden alcanzar los mismos objetivos con la aplicabilidad más 
amplia y con menos impactos potenciales. La prueba piloto de excavación de paredes laterales 
inclinadas, sin apuntalar) puede eliminarse debido a una falta de aplicabilidad a las propiedades 



   
   
Dr. Teklewold Ayalew, PG     
California Regional Water Quality Control Board    
15 de febrero de 2013 
Página 5 
   
dentro de la comunidad Carousel y porque el área de la losa de concreto que puede ser expuesto y 
removida con este tipo de excavación de pared lateral inclinada en dos propiedades adyacentes es 
menor que el área excavado con ranura de apertura de zanjas en una sola yarda. La excavación de 
prueba piloto de zanja de ranura de patio trasero no es necesaria porque la excavación de prueba 
piloto de zanja de ranura del patio en 24612 Neptune Avenue ha proporcionado suficientes datos para 
evaluar la aplicabilidad de la ranura del atrincheramiento a propiedades particulares en el RAP. 

SOPUS y URS creen que los datos recogidos en la primera fase del proyecto de pruebas piloto 
demuestran que las restantes técnicas de pruebas de excavación de prueba piloto son innecesarios o 
poco probable ser candidatos viables para ser incluidas en el RAP y recomiendan suspender las 
pruebas de excavación adicionales para que SOPUS y la RWQCB puedan avanzar con las próximas 
etapas del proceso de CAO. Si la RWQCB concuerda con esta recomendación, un informe final de 
las pruebas piloto que resume los resultados de todos los elementos del programa (incluirá 
excavación, bioventilación, ISCO, etc.) se presentará dentro de los 30 días de concurrencia del 
RWQCB que cuentan todas las actividades de prueba piloto. 

Si usted tiene alguna pregunta, por favor comuníquese conmigo.   

Sinceramente, 
URS Corporation 
 
 
 
Roy H. Patterson, PG 
Vice Presidente y Geólogo Principal  
 
 cc: Gene Freed – SOPUS  
 Sam Unger – RWQCB 
 Paula Rasmussen – RWQCB 
 Art Heath – RWQCB 
 Thizar Tintut-Williams – RWQCB 
 Chris Osterberg – URS  
 Nancy Meilahn Fowler – URS 
 Mark Grivetti – Geosyntec 
 Robbie Ettinger – Geosyntec  


